Si sblocca il contenzioso sul Victor Hugo, il Ctu da ragione al Comune
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AVELLINO - Svolta positiva nel contenzioso sui lavori di restyling del palazzo del “Victor Hugo”.
I Comune di Avellino ha ottenuto dal Ctu nominato dal tribunale il riconoscimento delle
motivazioni che avevano indotto I'ente a rescindere il contratto in essere con I'impresa
“Infrastrutture e restauri”, per gravi ritardi ed inadempienze contrattuali”.

Concluse le operazioni peritali, il consulente ha quindi intimato all'impresa di lasciare il cantiere,
avendo verificato che le sue pretese erano inammissibili e confermato lo stato finale e le ragioni
addotte da Palazzo di Citta. L'impresa dovra immediatamente smantellare il ponteggio ed il
cantiere.

Allo scopo, il Comune di Avellino ha chiesto per iscritto che, in virtu del verbale del Ctu,
“Infrastrutture e restauri” invii apposito programma di smontaggio. Quanto stabilito dal
consulente consentira una netta accelerazione per la ripresa dei lavori. Grazie ai fondi Fsc, gia
accordati, il Comune aggiornera prezzi e progetto e rimettera a gara I'appalto.




