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BOLOGNA – «Al 30 giugno 2024 – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione
Gimbe – l’unica scadenza europea della missione Salute del Pnrr, che condiziona il pagamento
delle rate, è stata rispettata». Continua l’attività di monitoraggio indipendente dello status di
avanzamento delle riforme dell’Osservatorio Gimbe sul Servizio sanitario nazionale, che mira a
fornire un quadro oggettivo sui risultati raggiunti, di informare i cittadini ed evitare
strumentalizzazioni politiche.

  

Il monitoraggio, oltre allo status di avanzamento, analizza le criticità conseguenti alla
rimodulazione delle scadenze e all’esecuzione delle attività previste.

  

STATO DI AVANZAMENTO AL 30 GIUGNO 2024. Secondo i dati resi pubblici il 23 luglio 2024
sul portale del Ministero della Salute  che
monitora lo stato di attuazione della Missione Salute del Pnrr:

    
    -  Milestone e target europei: al 30 giugno 2024 è stata raggiunta l’unica scadenza
prevista, relativa all’assegnazione di 2.700 borse di studio aggiuntive per corsi specifici di
medicina generale, che garantiranno il completamento di tre cicli di apprendimento triennali.
 
    -  Milestone e target nazionali: «Anche se non condizionano l’erogazione dei fondi del
PNRR – spiega Cartabellotta – questi step intermedi richiedono un attento monitoraggio perché
potrebbero compromettere le correlate scadenze europee». Al 30 giugno 2024 sono stati
raggiunti tutti i target previsti nel 2021, 2022 e 2023, ad eccezione del target “Stipula di un
contratto per gli strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza primaria” che era
già stato differito dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 (+ 18 mesi). Relativamente al 2024, il
target “Realizzazione, implementazione e messa in funzione delle componenti architetturali che
garantiscono l’interoperabilità nazionale di documenti e dati sanitari all’interno del Fascicolo
sanitario elettronico” è slittato dal 30 giugno al 31 dicembre 2024 (+ 6 mesi). È stato invece
stato raggiunto con un anticipo di 6 mesi il target “Pubblicazione di una procedura di selezione
biennale per l'assegnazione di voucher per progetti PoC ( Pr
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oof of Concept
) e stipula di convenzioni, progetti di ricerca su tumori e malattie rare e progetti di ricerca ad alto
impatto sulla salute” fissato al 31 dicembre 2024.
 

  

CRITICITÀ. «Sul raggiungimento del target europeo per l’assegnazione di 2.700 borse di
studio aggiuntive per la medicina generale
– segnala il Presidente – se è certo che 900 borse annuali finanziate dal PNRR sono state
assegnate raggiungendo così il target, in assenza di una rendicontazione pubblica del totale
delle borse di studio ordinarie è impossibile verificare se le borse PNRR siano realmente
“aggiuntive”».

  

«Formalmente – conclude Cartabellotta – al 30 giugno 2024 le scadenze europee sul PNRR
che condizionano il pagamento delle rate sono state tutte rispettate. Tuttavia, commenta il
Presidente «effettuata la “messa a terra” della Missione Salute, il rispetto delle scadenze
successive sarà condizionato soprattutto dalle criticità di attuazione del Dm 77 nei 21 servizi
sanitari regionali, legate sia alle figure chiave del personale sanitario coinvolte nella
riorganizzazione dell’assistenza territoriale, sia alle rilevanti differenze regionali di partenza. In
tal senso, il primo banco di prova è al 31 dicembre 2024 quando dovranno essere “pienamente
funzionanti” almeno 480 Centrali operative territoriali».
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